

Planificación del TFG en horas

Proyecto técnico orientado a portfolio

Versión orientativa inicial · basada en el calendario oficial de la asignatura y en una disponibilidad compatible con trabajo part-time, dos asignaturas, inglés y gym.

1. Supuestos de trabajo

- Carga semanal base del TFG: 12–15 horas.
- Semanas de empuje previas a entregas: 18–22 horas.
- Carga total recomendada del proyecto: 205–235 horas; objetivo de referencia: 215 horas.
- El plan prioriza una progresión sostenible: análisis y estructura primero; modelado predictivo ligero después.
- Este documento es una primera versión y conviene ajustarlo cuando se concreten tus turnos reales de trabajo.

Idea-fuerza: mantener una constancia semanal suficiente para no llegar al verano con una propuesta débil, y reservar los picos de horas para la parte técnica fuerte y la redacción final.

2. Fechas clave de la universidad

Hito	Ventana de fechas
VC de planificación	25/05/2026 – 31/05/2026
1.ª tutoría	01/06/2026 – 21/06/2026
Entrega 1: propuesta inicial	22/06/2026 – 28/06/2026
2.ª tutoría	29/06/2026 – 19/07/2026
Entrega 2: marco teórico y metodología (60%)	20/07/2026 – 26/07/2026
3.ª tutoría	27/07/2026 – 30/08/2026
Entrega 3: entrega completa del TFG (100%)	31/08/2026 – 06/09/2026
Depósito final en 1.ª defensa	14/09/2026 – 20/09/2026
Entrega PPT defensa	05/10/2026 – 11/10/2026
Primera defensa	12/10/2026 – 25/10/2026

3. Distribución global de horas

Fase	Contenido principal	Horas
Fase 0	Reconocimiento del dataset y dirección del proyecto	12 h
Fase 1	Propuesta inicial, arquitectura, Git y planificación	18 h

Fase	Contenido principal	Horas
Fase 2	Limpieza en Python y diseño del modelo de datos	28 h
Fase 3	PostgreSQL, carga, validación y primeras consultas	32 h
Fase 4	Análisis SQL de negocio y conclusiones	28 h
Fase 5	Dashboard en Power BI	22 h
Fase 6	Capa predictiva ligera en Python	30 h
Fase 7	Redacción, revisión, anexos y preparación de defensa	45 h

Total objetivo de referencia: 215 horas.

4. Lógica semanal recomendada

- Semana normal: 12 horas de TFG.
- Semana de empuje: 18–20 horas de TFG.
- Distribución sugerida: dos bloques largos de 3 horas + tres bloques de 2 horas.
- Los mejores bloques cognitivos del día deben reservarse para el TFG, no para tareas residuales.

Ejemplo de semana base: lunes 2 h · martes 3 h · jueves 2 h · sábado 3 h · domingo 2 h.

5. Calendario semanal del proyecto

El siguiente calendario traduce la planificación en semanas, horas estimadas, foco de trabajo e hitos prácticos del desarrollo. Las horas son orientativas y pueden ajustarse ligeramente según turnos, exámenes o fatiga acumulada.

5. Calendario semanal detallado

Semana	Horas TFG	Foco principal	Trabajo concreto	Hito / entregable
25/05–31/05	12	Orientación y planificación	Leer calendario oficial, fijar estructura del repo, crear proyecto Git, organizar carpetas y decidir el flujo técnico general.	Repositorio creado y protocolo Git definido.
01/06–07/06	12	Exploración del dataset	Inventario de tablas, claves, fechas, nulos y relaciones. Primer cuaderno de reconocimiento.	Mapa inicial de datos y primeras preguntas de negocio.
08/06–14/06	12	Comprensión del negocio	Aterrizar la unidad analítica, empezar a pensar target predictivo y definir pregunta central del TFG.	Pregunta central y enfoque provisional cerrados.
15/06–21/06	14	Propuesta inicial	Redactar título, objetivo general, objetivos específicos, justificación, alcance y riesgos iniciales.	Borrador casi final de la Entrega 1.
22/06–28/06	18	Entrega 1	Revisar, pulir y entregar propuesta inicial. Incorporar feedback del tutor si llega en esta ventana.	Entrega 1 completada.
29/06–05/07	14	Limpieza de datos en Python	Tipado de fechas, revisión de nulos, detección de inconsistencias, primeros datasets limpios.	Notebook/script de limpieza v1.
06/07–12/07	14	Modelo relacional	Diseñar tablas, claves primarias/foráneas, normalización razonable y diccionario de datos base.	Esquema lógico de PostgreSQL.
13/07–19/07	16	PostgreSQL	Crear base de datos, cargar CSV limpios, validar integridad y escribir primeras consultas.	Base PostgreSQL operativa.
20/07–26/07	20	Entrega 2	Cerrar metodología y marco teórico, documentar pipeline técnico y evidencia de la BD.	Entrega 2 completada (60%).
27/07–02/08	12	Consultas SQL de negocio	KPIs de pedidos, cumplimiento de fechas, pedidos aprobados y éxito operativo.	Set inicial de consultas útiles.
03/08–09/08	12	Análisis SQL	Profundizar en patrones temporales, estados del pedido,	Conclusiones SQL preliminares.

Semana	Horas TFG	Foco principal	Trabajo concreto	Hito / entregable
			retrasos y fases de ruptura del flujo.	
10/08–16/08	14	Vistas analíticas	Crear vistas o tablas derivadas para facilitar Power BI y el modelado posterior.	Capa analítica preparada.
17/08–23/08	14	Power BI	Conectar PostgreSQL/extraídos, diseñar visualizaciones y narrativa visual del dashboard.	Dashboard v1.
24/08–30/08	18	Predicción ligera	Definir target, crear features razonables, train/test split, baseline y primer modelo.	Modelo base evaluado.
31/08–06/09	20	Entrega 3	Redactar resultados, integrar SQL + Power BI + predicción, revisión global de la memoria.	Entrega 3 completa (100%).
07/09–13/09	12	Revisión final	Corrección de estilo, anexos, README, capturas, tablas, bibliografía y limpieza del repo.	Versión de depósito lista.
14/09–20/09	14	Depósito final	Última revisión formal y envío a la primera defensa.	Depósito final completado.
21/09–27/09	6	Descanso activo y ajustes	Descanso breve, correcciones menores si hicieran falta, cierre técnico del proyecto.	Proyecto estabilizado.
28/09–04/10	8	Preparación de defensa	Sintetizar el TFG en una narrativa de 10–15 minutos.	Guion de defensa.
05/10–11/10	10	PPT defensa	Construir presentación clara, visual y defendible.	PPT entregado.
12/10–18/10	10	Ensayo	Ensayos cronometrados, mejora del discurso y preparación de respuestas.	Defensa practicada.
19/10–25/10	6	Ventana de defensa	Margen para retoques y defensa.	Primera defensa.

6. Hitos prácticos del desarrollo técnico

- Repositorio Git inicializado, con estructura limpia y convención de commits definida.
- Notebook o script de reconocimiento del dataset terminado.
- Scripts de limpieza de datos consolidados.
- Esquema relacional de PostgreSQL diseñado y documentado.
- Base de datos operativa, con carga y validación.
- Consultas SQL clave resueltas y guardadas en archivos reproducibles.
- Dashboard Power BI funcional con una narrativa clara.
- Modelo predictivo ligero entrenado, evaluado e interpretado.
- Memoria integrada con evidencias, anexos y capturas pertinentes.
- Presentación final y defensa ensayadas.

7. Riesgos de planificación y criterio de ajuste

Riesgo	Criterio de ajuste
Exceso de anchura del proyecto	Mantener una sola pregunta central, una sola capa predictiva y una web solo como extensión opcional futura.
Semanas de trabajo más intensas de lo previsto	Bajar temporalmente el TFG a 8–10 h y recuperar en semanas de empuje.
Bloqueo técnico con PostgreSQL o Power BI	No detener el proyecto: simplificar, documentar y seguir avanzando por capas.
Retraso en la redacción	Escribir en paralelo desde julio; no dejar toda la memoria para septiembre.
Fatiga por compatibilización	Preservar gym e inglés en formato estable y ligero; no sacrificar recuperación cada semana.

8. Cierre

Esta planificación no pretende fijar cada semana de forma rígida, sino darte una estructura suficientemente clara para evitar la dispersión. La meta es que el TFG avance como un proyecto técnico real: con ritmo, trazabilidad, hitos y acumulación progresiva de valor.

Próximo ajuste recomendado: convertir esta versión orientativa en una planificación personal más precisa cuando se conozcan tus turnos reales de trabajo y las cargas concretas de las dos asignaturas.